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_____________________________________________________________________________

	23.07.2018г.
	
	№


Отчет
По итогам проверки использования выделенных средств 

на благоустройство озера «Талое» за 2017-2018гг.
Основание для проведения мероприятия:

План работы Контрольно-счетной палаты города Якутска на III квартал 2018г., Приказ «О проведении контрольного мероприятия» от 23.07.2018г. №98.

Цели мероприятия:

Контроль над использованием средств, выделенных на благоустройство озера «Талое» за 2017-2018 годы, в том числе целевое и эффективное использование средств бюджета города Якутска.

Предмет мероприятия: средства, выделенные из бюджета ГО «город Якутск» на строительство моста на озере «Талое».
Объект мероприятия:

Муниципальное казенное учреждение «Главстрой» городского округа «город Якутск».

Проверяемый период: 2017-2018 годы.
Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов и документов, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).
Сумма проверенных средств: 7 354,21 тыс. руб.
Настоящий отчет составлен на основании Акта от 17.08.2018г. 
Общие положения
Согласно данным, предоставленным Департаментом финансов окружной администрации города Якутска, на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2017 год» в бюджете городского округа «город Якутск» по объекту «Благоустройство озера Талое» были предусмотрены средства местного бюджета в размере 14 144,47 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 7 354,21 тыс. руб. или 52% от уточненного годового плана.
В 2018 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» по объекту «Благоустройство озера Талое» за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в объеме 4 536,23 тыс. руб., на момент проверки кассовое исполнение отсутствует.
Проверкой установлено:
1. По результатам проведенного открытого конкурса Департаментом градостроительства окружной администрации города Якутска заключен муниципальный контракт от 27.11.2015г. №4564 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство озера «Талое»» на сумму 3 840,35 тыс. руб. с ЗАО «Якутпромстройпроект».
11.03.2016 года между Департаментом градостроительства окружной администрации города Якутска и ЗАО «Якутпромстройпроект» заключено Дополнительное соглашение №1, согласно которому произведена замена стороны контракта, а именно заказчиком становится Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска.
Работы приняты и оплачены на общую сумму 3 840,35 тыс. руб.
Проектная документация по объекту «Благоустройство озера «Талое» состоит из комплекса проектов - берегоукрепительных работ по всему периметру озера посредством устройства габионных конструкций; проектирования террасы с навесом по существующим конструкциям у бизнес-центра; проектирования лодочной станции с переходом и навесом с улицы Кирова; реконструкции существующего пешеходного моста, с устройством навесов на входных зонах моста; проектирования пешеходной эспланады на берегу со стороны бассейна «Самородок»; проектирования навесов для биеннале на берегу со стороны ул. Ломоносова; проектирования теплого павильона для проката коньков, велосипедов со стороны ул. Короленко.

Общая сметная стоимость проекта, в ценах на 1-й квартал 2016 года, составляла 279 025,63 тыс. руб., из них стоимость строительных работ по объекту «Пешеходный мост» - 11 979,87 тыс. руб.

2. За проверяемый период по объекту «Благоустройство озера «Талое» перечислены денежные средства следующим подрядным организациям:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКА» 6 422,84 тыс. руб.;
- Акционерное общество «Якутдорстрой» 497,94 тыс. руб.;

- ИП Ефремов А.Н. 433,42 тыс. руб.
2.1. ООО «Юника», Муниципальный контракт от 22.09.2017г. №С-28/2017.
МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск» на основании проведенного электронного аукциона заключен Муниципальный контракт от 22.09.2017г. №С-28/2017 на выполнение работ по объекту: «Благоустройство озера «Талое» (Пешеходный мост)» с ООО «Юника», сумма контракта составляет 14 242,91 тыс. руб., в том числе НДС 18%
Срок окончания выполнения работ подрядчиком по контракту - 31.10.2017г.
Муниципальный контракт включает в себя следующие виды работ:

1. Подготовительные работы;
2. Берегоукрепление;

3. Вертикальная планировка;

4. Пешеходный мост;

5. Тротуары;

6. Наружное освещение.
В ходе исполнения контракта Учреждением и ООО «Юника» подписаны следующие акты выполненных работ:

- Акт о приемке выполненных работ №1 от 20.10.2017г., строительно-монтажные работы на сумму 649,58 тыс. руб.

- Акт о приемке выполненных работ №2 от 31.10.2017г. строительно-монтажные работы на сумму 1 888,84 тыс. руб.

- Акт о приемке выполненных работ №1 от 19.12.2017г. строительно-монтажные работы на сумму 2 426,68 тыс. руб.

- Акт о приемке выполненных работ №4 от 22.12.2017г., плитка площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм в количестве 1300,4 м3, на сумму 1 457,74 тыс. руб.

Оплата произведена на основании актов выполненных работ в сумме 6 422,84 тыс. руб.

При исполнении Муниципального контракта от 22.09.2017г. №С-28/2017 заключено два дополнительных заключения, в том числе:
1. Дополнительное соглашение от 15.12.2017г. №2 к муниципальному контракту №С-28/2017 от 22.09.2017г.  
Стороны пришли к соглашению об уменьшении цены контракта не более чем на 10% до суммы 12 927,32 тыс. руб., в том числе НДС 18%.
Стоимость контрактной цены была уменьшена в связи с уменьшением объемов работ, а именно:

	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Ведомость контрактной цены, согласно контракту
	Ведомость контрактной цены, согласно Дополнительному соглашению №2 от 15.12.2017г.
	Отклонение



	
	
	Кол-во
	Стоимость, тыс. руб.
	Кол-во
	Стоимость, тыс. руб. 
	Стоимость, тыс. руб. 

	П. 4. Пешеходный мост
	
	
	
	
	
	

	Северная часть
	
	
	
	
	
	

	Пешеходная площадка в осях Д-Е/5-6
	
	
	
	
	
	

	Поручни (террасная доска ДПК SW Sslix b=25, в=163)
	м
	64,52
	141,12
	0
	0,00
	-141,12

	Поручни (Лаги ДПК 50х40)
	м
	155,42
	27,19
	0
	0,00
	-27,19

	Поручни (Профиль SW Radix ДПК b=25, в=320)
	м
	107,91
	236,02
	0
	0,00
	-236,02

	Поручни (Планкен 150х10х4000)
	м
	62,81
	31,87
	0
	0,00
	-31,87

	Поручни (террасная доска ДПК SW Salix b=25, в=160)
	м
	264
	94,12
	0
	0,00
	-94,12

	Южная часть
	
	
	
	
	
	

	Поручни (террасная доска ДПК SW Sslix b=25, в=163)
	м
	21,19
	46,35
	0
	0,00
	-46,35

	Поручни (Лаги ДПК 50х40)
	м
	255
	44,62
	0
	0,00
	-44,62

	Поручни (Профиль SW Radix ДПК b=25, в=320)
	м
	82,2
	179,79
	0
	0,00
	-179,79

	Поручни (Планкен 150х10х4000)
	м
	82,2
	41,71
	0
	0,00
	-41,71

	Трубы стальные прямоугольные размером 50х25мм, толщина стенки 3мм
	м
	92,65
	30,96
	169,21
	56,54
	25,58

	Поручни (террасная доска ДПК SW Salix b=25, в=160)
	м
	102,08
	36,39
	0
	0,00
	-36,39

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкий ГФ-021
	100м2 окраш. поверхн.
	0,03
	0,23
	0,25
	1,95
	1,72

	Навес 
	
	
	
	
	
	

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкий ГФ-021
	100м2 окраш. поверхн.
	0
	0,00
	5,66
	43,47
	43,47

	Грунтовка ГФ-017 темно-коричневая
	т
	0
	0,00
	0,07
	2,54
	2,54

	Мост
	
	
	
	
	
	

	Поручни (террасная доска ДПК SW Sslix b=25, в=163)
	м
	264,32
	578,23
	0
	0,00
	-578,23

	Поручни (Лаги ДПК 50х40)
	м
	638,4
	111,71
	0
	0,00
	-111,71

	Трубы стальные прямоугольные размером 50х25мм, толщина стенки 3мм
	м
	501,03
	167,41
	639,03
	213,52
	46,11

	Поручни (террасная доска ДПК SW Salix b=25, в=160)
	м
	552
	196,79
	0
	0,00
	-196,79

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкий ГФ-021
	100м2 окраш. поверхн.
	0
	0,00
	0,96
	7,36
	7,36

	Грунтовка ГФ-017 темно-коричневая
	т
	0
	0,00
	0,01
	0,43
	0,43

	
	
	
	
	
	
	-1 638,7


2. Соглашение о расторжении муниципального контракта от 22.09.2017г .№С-28/2017  от 17.01.2018г.
В связи с уменьшением предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ, стороны пришли к соглашению о расторжении муниципального контракта №С-28/2017 от 22.09.2017г с 17.01.2018г.
Стороны подтверждают, что на момент расторжения контракта, подрядчиком выполнены работы на сумму 6 422,84 тыс. руб., в том числе НДС (18%).

Дополнительное соглашение включает в себя Приложение №1 «Ведомость контрактной цены» и Приложение №2 «Сопоставительная ведомость контрактной цены и объемов работ». 
Согласно соглашению о расторжении контракта и приложению к нему видно, что Подрядчиком не выполнены следующие виды работ:
- берегоукрепление;
- строительно-монтажные работы на пешеходном мосту (северная часть);
- частично строительно-монтажные работы на пешеходном мосту (южная часть) – не произведена наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом, не установлены поручни Сайдинг SW Sorbus 157х20х4000), Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали, устройство бетонной установки;
- ограждение, обшивка и покрытие пандуса  на южной части пешеходного моста;

- раздел 5.Тротуары – исключены работы по устройству бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком.

- наружное освещение.

Между Учреждением и ООО «Юника» подписан акт о приемке выполненных работ №4 от 22.12.2017г., в котором в наименовании работ указана плитка площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм в количестве 1300,4 м3, на сумму 1 457,74 тыс. руб. 

К акту прилагается счет-фактура №25 от 22.12.2017г. в графе «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» указано – выполненные работы согласно муниципальному контракту на выполнение работ по объекту: «Благоустройство озера «Талое» (Пешеходный мост)», на сумму 1 457,74 тыс. руб., в том числе НДС 18%.
Так как в декабре невозможно выполнить работы по устройству бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, данная тротуарная плитка передана на ответственное хранение ООО «Юника», согласно Договору хранения подписанного 25.12.2017г.

Кроме этого в дополнительном соглашении приведен расчет штрафных санкций, рассчитанных в соответствии с пунктом 13.6 Контракта, сумма штрафных санкций составляет 152,27 тыс. руб.
Учреждение обратилось в Арбитражный суд РС(Я) о взыскании с ООО «Юника» 152,27 тыс. руб., судебное разбирательство назначено на 06.09.2018г.
В рамках контрольного мероприятия был произведен перерасчет штрафных санкций:

Согласно пункту 13.6 Контракта пеня определяется по формуле П=(Ц-В)хС, где: Ц-цена контракта, В-стоимость фактически исполненного в срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта, С-размер ставки, определяемой по формуле С=Сцб х ДП.
1. Расчет пени за период с 01.11.2017 г. по 14.12.2017г. – 44 дня просрочки

С 22.09.2017г. по 31.10.2017г. – 40 дней выполнения  

Цена контракта 14 242,91 тыс. руб.

Стоимость фактически исполненного в срок Подрядчиком обязательства по контракту составляет 2 538,42 тыс. руб.

По состоянию на конец срока исполнения контракта сумма невыполненных работ фактически составляет 11 704,49 тыс. руб.

К = 44/40*100% = 1,1 при К = 1,1 принимается 0,01 ставки рефинансирования.

8,25% - ставка рефинансирования.
8,25%*0,01 = 0,08%

0,08*44 = 3,52% - размер ставки.

11 704,49 * 3,52% = 412,00 тыс. руб.

2. Расчет пени за период с 16.12.2017 г. по 16.01.2018г. – 32 дня просрочки.
Соглашение о расторжении Муниципального контракта подписано 17.01.2018г.

Дополнительным соглашением от 15.12.2017г. изменена цена контракта до 12 927,32 тыс. руб.
Стоимость фактически исполненного в срок Подрядчиком обязательства по контракту составляет 2 538,42 тыс. руб.
С 22.09.2017г. по 31.10.2017г. – 40 дней выполнения  

К = 32/40*100% = 0,8 при К = 0,8 принимается 0,01 ставки рефинансирования.

7,75% - ставка рефинансирования.

7,75%*0,01 = 0,08%

0,08*32 = 2,56% - размер ставки.

10 388,9 * 2,56% = 265,96 тыс. руб.

Общая сумма штрафных санкций, рассчитанная в ходе проверки и подлежащая взысканию с Подрядчика, составила  677,96 тыс. руб.
В связи с допущенными нарушениями при расчете штрафных санкций, Учреждением предъявлены пени Поставщику в меньшем размере, разница составляет 525,68  тыс. руб. 
Таким образом, сумма неиспользованных бюджетных средств за 2017 год по Муниципальному контракту составила 7 820,07 тыс. руб., что говорит о неудовлетворительной работе Учреждения, а именно:

 - отсутствия технического надзора в ходе исполнения контракта;

- отсутствие контроля над сроками выполняемых работ;

- в части позднего проведения электронного аукциона (сентябрь 2017г.);

- в части заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта и неверного исчисления штрафных санкций. 
В ходе контрольного мероприятия произведен выездной осмотр:

Выездной осмотр произведен с целью проверки фактически выполненных работ по Муниципальному контракту от 22.09.2017г. №С-28/2017 на соответствия  проектно-сметной документации и ведомости объемов работ, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.
При осмотре было обнаружено следующее:

1. Проектно-сметной документацией, входящей в состав конкурсной документации, ограждения моста предусматривается из металлических труб с поручнем из террасной доски шириной 30 сантиметров, фактически установлены обрезные доски шириной 15 сантиметров:
Рисунок №1
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2. Покрытие входной зоны со стороны игрового парка «Обнаженные сердца» из обрезных досок, при том, что аукционной и проектно-сметной документации указано покрытие из террасной доски:      Рисунок №2
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Рисунок№3
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На основании п.1 ст.34 Закона №44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой 
В соответствии с частью 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
2.2. АО «Якутдорстрой» 
С АО «Якутдорстрой» заключено 5 договоров на общую сумму 497,94 тыс. руб.:
-Договор на выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (устройство площадки для насосной станции) от 05.10.2017г. №С-28/100/2017-1 на сумму 99,14 тыс. руб.

- Договор на выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (Закрытие водопропускной трубы мешками с песком) от 05.10.2017г. №С-28/100/2017-2 на сумму 99,96 тыс. руб.
- Договор на выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (Монтаж всасывающего коллектора) от 05.10.2017г. №С-28/100/2017-3 на сумму 99,53 тыс. руб.
- Договор на выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (демонтаж коллектора) от 05.10.2017г. №С-28/100/2017-4 на сумму 99,86 тыс. руб.
- Договор на выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (перекачивание воды) от 05.10.2017г. №С-28/100/2017-5 на сумму 99,44 тыс. руб.
В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона № 44-ФЗ конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок. 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

Согласно ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказчик, выбирая способ закупки, не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Дробление закупки влечет к ограничению конкуренции и отсутствию возможности получить экономию бюджетных средств от снижения НМЦК при конкурентном способе выбора поставщика.

В нарушение требований ст.8, ст.24 Закона № 44-ФЗ, Учреждением, неверно выбран способ определения поставщика для одноименных видов работ (услуг), а именно заключены договоры одним числом, с одним поставщиком, на выполнение работ на одном объекте, без проведения конкурсов, аукционов на общую сумму 497,94 тыс. руб.

Следует отметить, что ч.1 ст.7.29 КоАП РФ предусмотрена ответственность должностных лиц за принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Данные договоры исполнены в полном объеме без нарушения сроков.
2.3. ИП Ефремов А.Н. 
С индивидуальным предпринимателем заключено 5 договоров на общую сумму 433,42 тыс. руб.:
-Договор на выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (монтаж щитового оборудования, кабеля для освещения моста) от 19.12.2017г. №С-170-1/100/2017 на сумму 57,72 тыс. руб.
-Договор на выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (монтаж светодиодной ленты по оси В левая сторона моста) от 19.12.2017г. №С-170-2/100/2017 на сумму 94,18 тыс. руб.
-Договор на выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (монтаж светодиодной ленты по оси В правая сторона моста) от 19.12.2017г. №С-170-3/100/2017 на сумму 94,18 тыс. руб.
-Договор на выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (монтаж светодиодной ленты по оси Г левая сторона моста) от 19.12.2017г. №С-170-4/100/2017 на сумму 94,18 тыс. руб.
-Договор на выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (монтаж светодиодной ленты по оси Г правая сторона моста) от 19.12.2017г. №С-170-5/100/2017 на сумму 93,15 тыс. руб.
В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона № 44-ФЗ конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок. 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

Согласно ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказчик, выбирая способ закупки, не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Дробление закупки влечет к ограничению конкуренции и отсутствию возможности получить экономию бюджетных средств от снижения НМЦК при конкурентном способе выбора поставщика.

В нарушение требований ст.8, ст.24 Закона № 44-ФЗ, Учреждением, неверно выбран способ определения поставщика для одноименных видов работ (услуг), а именно заключены договоры одним числом, с одним поставщиком, на выполнение работ на одном объекте, без проведения конкурсов, аукционов на общую сумму 433,42 тыс. руб.

Следует отметить, что ч.1 ст.7.29 КоАП РФ предусмотрена ответственность должностных лиц за принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Данные договоры исполнены в полном объеме без нарушения сроков.
Выводы
1. За проверяемый период по объекту «Благоустройство озера Талое» были предусмотрены средства местного бюджета в размере 14 144,47 тыс. руб., кассовое исполнение составило 7 354,21 тыс. руб. или 52% от уточненного годового плана.
2. Согласно проектно-сметной документации общая сметная стоимость проекта по объекту «Благоустройство озера «Талое», в ценах на 1-й квартал 2016 года, составляет  279 025,63 тыс. руб., из них стоимость строительных работ по объекту «Пешеходный мост» - 11 979,87 тыс. руб.
3. Учреждением неверно произведен расчет штрафных санкций, в связи, с чем Поставщику предъявлены пени в меньшем размере;
4. В нарушение п.1 ст.34 Закона №44-ФЗ и ч.1 ст.743 ГК РФ подрядчиком ООО «Юника» в ходе исполнения контракта была произведена установка строительных материалов, не соответствующих проектно-сметной и технической документации, а именно:
- проектно-сметной документацией, входящей в состав конкурсной документации, ограждения моста предусматривается из металлических труб с поручнем из террасной доски шириной 30 сантиметров, фактически установлены обрезные доски шириной 11 сантиметров;

- покрытие входной зоны со стороны игрового парка «Обнаженные сердца» из обрезных досок, при том, что аукционной и проектно-сметной документации указано покрытие из террасной доски.
5. В нарушение требований ст.8, ст.24 Закона № 44-ФЗ, Учреждением, неверно выбран способ определения поставщика для одноименных видов работ (услуг), а именно заключены договоры одним числом, с одним поставщиком, на выполнение работ на одном объекте, без проведения конкурсов:
- с АО «Якутдорстрой» заключено 5 договоров  на общую сумму 497,94 тыс. руб.
- с ИП  ИП Ефремов А.Н. заключено 5 договоров на общую сумму 433,42 тыс. руб
Предложения
МКУ «Главстрой» (Орлову С.В.):

1.
Проанализировать выявленные в ходе проверки нарушения и принять необходимые меры к их недопущению в последующие периоды;

2.
Произвести пересчет пени за несоблюдение сроков исполнения контракта  ООО «Юника»;
3. Произвести работу с подрядчиком ООО «Юника» по замене несоответствующего материала;
4.
Впредь не допускать дробления закупок, при осуществлении закупок приоритетными считать и применять конкурентные процедуры определения поставщика;

5. Принять меры в отношении ответственных лиц, допустивших нарушения, повысить ответственность должностных лиц Учреждения за соблюдением законодательства РФ.
Инспектор Контрольно-счетной палаты




Е.Н. Фоменко
