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17 октября 2018 года

Отчет
проведения последующего контроля по итогам проверки использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта: «Школа № 18 
в п. Геологов на 360 учащихся», проведенного в 2017 году

1. Основание для проведения проверки: План работы Контрольно-счетной палаты г. Якутска на 3 квартал 2018г., распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты г. Якутска № 116 от 04.09.2018г. Отчет составлен на основании акта проверки от 18.09.2018г.
2. Цель проверки: Последующий контроль по итогам проверки использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта: «Школа № 18 в п. Геологов на 360 учащихся», проведенного в 2017 году.
3. Объекты проверки: Муниципальное казенное учреждение «Главстрой».
4. Проверяемый период: 2012 - 2017 годы.

По итогам рассмотрения на Коллегии Контрольно-счетной палаты г. Якутска итогов проверки использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта «Школа № 18 в п. Геологов на 360 учащихся» в адрес МКУ «Главстрой» направлено представление от 27.12.2017 № 613 по устранению следующих нарушений и недостатков:  
-  трещины в стеклах оконных блоков в кабинетах и светового фонаря;
-  некачественное устройство козырька;
-  недостатки устройства плинтусов в актовом зале;
-  следы от протекания кровли на потолке музыкального класса и актового зала;
- образование лужи перед школой в результате устройства неровного асфальтобетонного покрытия;
-  неровное выравнивание стяжек цементно-песчаной укладки кровли;
-  неисправный жарочно-пекарский шкаф;
- не выполнены работы по монтажу и подключению швейных машин, в связи отсутствием розетки не эксплуатируется электрическая печь;
- периодически срабатывает автоматический выключатель при включении видеопроектора;
-  не работает оповещение о пожаре и внутренняя громкоговорящая связь, что создает угрозу для жизни и здоровья детей;
-   не работают люминесцентные лампы наружного освещения;
-   не эксплуатируется  вентиляционное оборудование кухонного блока.

Также, в целях исполнения представления со стороны МКУ «Главстрой» было необходимо: 
· принять дисциплинарные меры в отношении лиц, допустивших нарушение контракта от 21.04.2014 № С-04/2014, а именно, в приемке  работ и услуг в отсутствии согласованного с заказчиком сметного расчета, актов о необходимости выполнения непредвиденных работ и нарушение условий контракта по осуществлению авторского надзора за ходом строительства;
· в целях эффективного использования бюджетных средств, предусматривать в договорах подряда удержание или возврат сумм стоимости титульных временных зданий и сооружений;
· работы по ограждению школы выполнить из новых труб, заменив ранее использованные при устройстве ограждения, бывшие в употреблении трубы;
· принять меры по возврату в бюджет ГО «город Якутск» необоснованно уплаченной за передвижной телескопический подъемник суммы 3 010,2 тыс. рублей;
· составить план мероприятий по устранению дефектов, недостатков в рамках гарантийных обязательств и предоставить информацию в Контрольно-счетную палату г. Якутска до 01.02.2018 г.
МКУ «Главстрой» 31.01.2017 в  адрес Контрольно-счетной палаты г. Якутска была направлена информация по исполнению представления, где было указано следующее:

	№
	Наименование недостатков
	Сроки устранения подрядной организацией недостатков по гарантийным обязательствам

	1. 
	Трещины в стеклах оконных блоков в кабинете 310
	20.06.2018-20.07.2018 гг.

	2. 
	Некачественное устройство козырька
	20.06.2018-20.07.2018 гг.

	3. 
	Недостатки в устройстве плинтусов актовом зале.
	20.06.2018-20.07.2018 гг.

	4. 
	Следы от протекания кровли на потолке музыкального класса и актового зала.
	20.06.2018-20.07.2018 гг.

	5. 
	Образование лужи перед школой в результате устройства неровного асфальтового покрытия
	20.06.2018-20.07.2018 гг.

	6. 
	Неровное выравнивание стяжек цементно-песчаной укладки кровли.
	20.06.2018-20.07.2018 гг.

	7. 
	Неисправно работающий жарочно-пекарский шкаф.
	Поставщику направлено претензионное письмо об устранении недостатков.

	8. 
	Не выполнены работы по монтажу и подключению швейных машин, не эксплуатируется 
электрическая печь в связи отсутствием розетки.
	Проектной документацией и условиями контракта не предусмотрено большое количество розеток.

	9. 
	Периодически срабатывает автоматический выключатель при включении видеопроектора в кабинете информатики.
	Поставщику направлено претензионное письмо об устранении недостатков.

	10. 
	Не работает оповещение о пожаре и внутренняя громкоговорящая связь.
	Устранено

	11. 
	Не работают люминесцентные лампы наружного освещения.
	20.06.2018-20.07.2018 г.г.

	12. 
	Не эксплуатируется  вентиляционное оборудование. 
	Вентиляционное оборудование находится в исправном состоянии.

	13. 
	Устройство плинтусов на 54,4 м2 выполнено с недостатков, отсутствуют дюбели-гвозди. 
	20.06.2018-20.07.2018 гг.

	14. 
	На стеклах светового фонаря имеются сколы и трещины
	20.06.2018-20.07.2018 гг.



Далее, МКУ «Главстрой» письмом от 23.07.2018 № СЗ41832 сообщил, что генподрядчиком ООО «Кинг-95» работы по устранению недостатков выполнены. Представлен акт об устранении замечаний от 20.07.2018 по объекту  «Школа № 18 в п. Геологов на 360 учащихся», подписанный представителем МКУ «Главстрой» Соколовым О.А., представителем ООО «Кинг-95» Варламовым А.А. и представителем эксплуатирующей организации заместителем директора по АХР МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» Бусуйок Е.В., в том числе:
1. Замена стекла в оконном блоке ПВХ в кабинете № 310;
2. Устранение причин протекания навеса крыльца Кр-4;
3. Крепление плинтусов в актовом зале;
4. Устранение причин протекания кровли в музыкальном и актовом зале, косметический ремонт – 6 м2;
5. Восстановление асфальтового покрытия перед зданием школы;
6. Восстановление цементно-песчаной стяжки кровли;
7. Восстановление срабатывания люминесцентных ламп наружного освещения;
8. Крепления плинтусов на площади 54,4 м2 дюбель-гвоздями;
9. Замена стекла светового фонаря;
10. Устранение причин попадания воды не в стаканы на кровле.
В ходе проведения последующего контроля проведен выездной осмотр объекта. По результатам которой, составлен акт осмотра от 06.09.2018, подписанный инспектором Контрольно-счетной палаты г. Якутска Федотовым П.А., начальником отдела капитального строительства МКУ «Главстрой» Майстренко А.Л., заместителем директора по АХР МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» Бусуйок Е.В. и инженером по строительному контролю ООО «КИНГ-95» Варламовым А.А. 
В ходе осмотра объекта выявлено следующее:

	№
	Виды недостатков
	Принятые меры  по устранению 
недостатков со стороны подрядчика

	1.
	Трещины в стеклах оконных блоков в кабинете №310.
	В кабинете стекло оконного блока заменено.
В лаборантском помещении   стекло оконного блока не заменено.

	2.
	Трещины в стеклах оконных блоков светового фонаря.
	Стекла оконных блоков светового фонаря в музыкальном классе не заменены.

	3.
	Некачественное устройство козырька.
	Недостатки по устройству козырька устранены.  

	4.
	Недостатки устройства плинтусов в актовом зале.
	Работы по устройству дюбелями плинтусов в актовом зале не проведены.

	5.
	Имеются следы от протекания кровли на потолке музыкального класса.
	Работы по устранению  протекания кровли на потолке музыкального класса не проведены.

	6.
	Имеются следы от протекания кровли на потолке актового зала.
	Работы по устранению протекания кровли на потолке актового зала выполнены.

	7.
	Образование лужи перед школой в результате  неровного устройства асфальтобетонного покрытия.
	Работы не выполнены, однако руководством школы  факт образования лужи перед крыльцом школы не подтверждается.

	8.
	Неровное выравнивание стяжек цементно-песчаной укладки кровли.
	Невозможно определить ввиду отсутствия следов влаги на кровле.

	9.
	Неисправно работающий жарочно-пекарский шкаф.
	Верхняя секция  жарочно-пекарского шкафа не работает.  Нижняя секция  жарочно-пекарского шкафа работает.

	10.
	Не выполнены работы по монтажу и подключению швейных машин.
	Работы выполнены силами МОБУ СОШ №18.

	11.
	Не эксплуатируется электрическая печь в кабинете технологии в связи с отсутствием розетки.
	Розетка имеется. Из четырех конфорок не работает большая конфорка, остальные работают.

	12.
	Периодически срабатывает автоматический выключатель при включении видеопроектора в кабинете информатики.
	
По замене  автоматических выключателей работы выполнены не полностью.

	13.
	Не работает оповещение о пожаре и внутренняя громкоговорящая связь.
	Проведена замена пожарного оповещения «Тромбон» и отправлен на завод изготовитель. 
Внутренняя громкоговорящая связь работает. 

	14.
	Не работают люминесцентные лампы наружного освещения.
	Переданы на обслуживание МУП «Горсвет».

	15.
	Не эксплуатируемое  вентиляционное оборудование кухонного блока.
	Не работает.

	16.
	Не выполнены работы по ограждению школы из бывших в употреблении труб, заменить на новые трубы.
	
Работы не выполнены

	17.
	Периодически срабатывает автоматический выключатель раздевалки спортзала
	Обнаружено при осмотре от 06.09.2018 г.



В ходе осмотра объекта установлено, что работы  по устранению  недостатков  выполнены не в полном объеме. Из 15 пунктов недостатков, указанных в представлении, не выполнено 9 пунктов (60%), выполнено 4 пункта (27%), 2 пункта выполнено частично (13%). Кроме того, в ходе выездного осмотра выявлен недостаток в виде периодического непроизвольного срабатывания автоматического выключателя электричества в раздевалке спортивного зала. 
В ходе проверки исполнения МКУ «Главстрой» представления Контрольно-счетной палаты г. Якутска установлено: 
1. О применении дисциплинарного взыскания. МКУ «Главстрой» применено дисциплинарное взыскание в виде замечания к заместителю директора по капитальному строительству в связи с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей при осуществлении строительного контроля со стороны заказчика по выполнению работ по объекту: «Школа № 18 в п. Геологов» (приказ от 11.01.2018 № 1-п).
2. О возврате необоснованно оплаченной суммы за передвижной телескопический подъемник.  МКУ «Главстрой» подано исковое заявление от 04.04.2018 к ООО «Кинг-95» о взыскании 3 010,2 тыс. рублей неосновательного обогащения в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). В настоящий момент определением суда от 03.10.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора на стороне истца привлечена Контрольно-счетная палата г. Якутска.
	В целях всестороннего рассмотрения дела, необходимостью представления сторонами дополнительных материалов, суд перенес судебное разбирательство на 14.11.2018.
3.	В целях эффективного использования бюджетных средств в договорах подряда предусматривать удержание или возврат сумм стоимости титульных временных зданий и сооружений. МКУ «Главстрой» в адрес Контрольно-счетной палаты г. Якутска представлена информация о включении в проекты муниципальных контрактов условия об удержании или возврате сумм стоимости титульных временных зданий и сооружений.
Однако, при проверке заключенных муниципальных контрактов на строительство за 2018 год, установлено, что в 2018 году заключен единственный муниципальный контракт № С-20/2018 от 30.07.2018 на выполнение работ по строительству объекта: «Культурно-спортивный центр «Кедр» в с. Табага г. Якутска», где условие по удержанию или возврате сумм стоимости титульных временных зданий и сооружений,  отсутствует.

Выводы

1. МКУ «Главстрой» представление Контрольно-счетной палаты г. Якутска об устранении недостатков выполнено не в полном объеме. Из 15 пунктов недостатков, не выполнено 9 пунктов (60%), выполнено 4 пункта (27%), 2 пункта выполнено частично (13%). Кроме того, в ходе выездного осмотра выявлен недостаток в виде периодического непроизвольного срабатывания автоматического выключателя электричества в раздевалке спортивного зала.
2. По прежнему МКУ «Главстрой» при заключении муниципальных контрактов не предусматривается условие об удержании или возврате сумм стоимости титульных временных зданий и сооружений.

Предложения

1. [bookmark: _GoBack]МКУ «Главстрой» (Е.В. Чичигинаров) устранить все вышеуказанные недостатки и замечания, выявленные в ходе проведения последующего контроля.



Аудитор Контрольно - счетной
палаты г. Якутска                                                                                   Борисов П.П.
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