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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЯКУТСКА

677000, г. Якутск, ул. Кирова, 18, Блок «В», каб.12.12  т.42-45-20e-mail: controlykt@mail.ru

от 16 июня 2016 г.                                                                                                           


Отчет
проверки выделенных средств на повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, социальных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО «город Якутск»
за 2014-2015 годы

Основание: План работы Контрольно-счетной палаты города Якутска за 2 квартал 2016г.
Цель проверки: Проверка выделенных средств на повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, социальных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО «город Якутск» за 2014-2015 годы.
Объект проверки: 1. МКУ «Главстрой»  
Проверяемый период: 2014 – 2015 годы.
Объем проверенных средств:  42 682 155,42 руб.

Общее положение

		Разработчиком подпрограммы «Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, социальных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО «город Якутск» на 2013-2017 годы» является Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска, исполнителем – МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск». 
		Общий объем финансирования Муниципальной подпрограммы «Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, социальных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО «город Якутск» на 2013-2017 годы» по последнему внесенному изменению согласно Постановлению Окружной администрации города Якутска от 02.02.2016г. №21п составляет 493 998,2 тыс. рублей, в том числе:
· за счет финансирования бюджета РФ – 320 634,9 тыс. рублей
· За счет финансирования бюджета РС (Я) – 97 303,5 тыс. рублей.
· За счет финансирования местного бюджета городского округа «город Якутск» - 76 059,8 тыс. рублей.
Разбивка по годам:
в 2013 г. – 49 513,6 тыс. рублей;
в 2014 г. – 24 947,4 тыс. рублей;
в 2015 г. – 21 281,7 тыс. рублей;
в 2016 г. – 176 944,4 тыс. рублей;
в 2017 г. – 221 311,2 тыс. рублей.
	За проверяемый период 2014-2015 годы данная подпрограмма фактически профинансирована на общую сумму 42 682,15 тыс. рублей, или процент исполнения уточненного бюджета составил 22,8%,в том числе:



Ед.изм.руб.
	№
	Период
	Утвержденный план
	Уточненный план
	В том числе:
	Исполнение
	%исполнения от годового плана

	
	
	
	
	ФБ 
	РБ РС(Я)
	МБ
	
	

	1
	За 2014 год
	10 000 000,00
	62 778 015,59
	46 466 280,00
	8 593 000,00
	7 718 735,59
	24 947 371,89
	39,7

	2
	За 2015 год
	26 052 000,00
	124 655 841,80
	101 394 302,09
	21 133 245,40
	2 128 294,31
	17 734 783,53
	14,2

	 
	Всего:
	36 052 000,00
	187 433 857,39
	147 860 582,09
	29 726 245,40
	9 847 029,90
	42 682 155,42
	22,8



Проверка финансирования подпрограммы за 2014 год
	За 2014 год в бюджете городского округа на исполнение данной подпрограммы было утверждено 10 000 000,0 руб. Согласно уточненному плану финансирования от 07.07.2014г. в связи с поступлением средств из бюджетов бюджетной системы РФ данная сумма была увеличена до 62 778 015,59 руб., в том числе: средства ФБ – 46 466 280,0 руб., РБ – 8 593 000,0 руб., МБ – 7 718 735,59 руб. Следует отметить, что финансирование от федерального и республиканского бюджетов было доведено 05 и 04.08.2014г. По итогам года исполнение финансирования данной подпрограммы составило 24 947 371,89 руб., или 39,7% от уточненного плана, в том числе подпрограмма не исполнена по следующим объектам:
Ед. изм. руб.
	№
	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия,  объекта
	Утвержденный план
	Уточненный план
	Исполнение
	% исполнения от годового плана

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма "Повышение устойчивости (сеймсоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО "город Якутск"), в том числе:
	10000000
	62778015,59
	24947371,89
	39,7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Сейсмоусиление жилого дома по ул. Дзержинского, 7/1
	2728500
	2183130,9
	2183130,9
	100,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	СейсмоусилениеСтадухина 82
	 
	45740770
	10767247,91
	23,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	СейсмоусилениеСтадухина 80
	 
	9318510
	6796619,31
	72,9

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сейсмоусиление МОБУ СОШ №29
	7271500
	535881,16
	535841,46
	100,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сейсмоусиление СОШ № 28
	 
	3828973,81
	3828973,81
	100,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Сейсмоусиление СОШ № 14 по ул. Маяковского, 75
	 
	445976,13
	445976,13
	100,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Сейсмоусиление здания Якутского городского лицея по ул. Ярославского,14
	 
	389586,51
	389582,37
	100,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Сейсмоусиление здания школы № 9 по ул. Дзержинского,17
	 
	335187,08
	0
	0,0


Неисполнение подпрограммы объясняется следующими моментами:
- По жилому дому по адресу ул. Стадухина, д. 82 при плане финансирования на сумму 45 740 770,0 руб. исполнение на сумму 10 767 247,91 руб., или 23,5%, что объясняется несвоевременным финансированием, а также в связи с отсутствием резервного фонда для временного переселения жильцов, не выполнены работы предусмотренные проектной документацией по устройству антисейсмических монолитных железобетонных поясов, работы по усилению фундаментов были выполнены частично;
- По жилому дому по адресу ул. Стадухина, д. 80 при плане финансирования на сумму  9 318 510,0 руб. исполнение составило 6 796 619,31 руб., или 72,9%, что объясняется несвоевременным финансированием. Работы по усилению конструкций были завершены в декабре 2014 года, в связи с чем работы по восстановлению отделки фасадов после укрепительных работ были перенесены на 2015 год;
- По зданию школы №9 по ул. Дзержинского, д.17 план финансирования на сумму 335 187,08 руб. не исполнен в связи с отказом исполнителя ФАУ «Госэкспертиза России» в выполнении работ по проведению государственной экспертизы проектной документации по сейсмоусилению здания школы согласно договорам от 24.09.2014г. 

Проверка финансирования подпрограммы за 2015 год
	За 2015 год в бюджете городского округа на исполнение данной подпрограммы было утверждено 26 052 000,00 руб. Согласно уточненному плану финансирования, в связи с поступлением средств из бюджетов бюджетной системы РФ данная сумма была увеличена до 124 655 841,80 руб., в том числе: средства ФБ – 101 394 302,09 руб., РБ – 21 133 245,4 руб., МБ – 2 128 294,31 руб.
	Доведение лимитов бюджетных ассигнований из вышестоящих бюджетов следующее:
· 21.04.2015 на реализацию данной подпрограммы доведены лимиты республиканского бюджета в размере 8 297 839,4 руб.;
· 14.07.2015 на реализацию данной подпрограммы доведены лимиты из федерального бюджета в размере 27 834 822,09 руб.;
· 10.11.2015 на сейсмоусиление зданий школ №14, №28, №29 доведены лимиты республиканского бюджета в размере 12 835 406,0 руб.;
· 10.11.2015 на сейсмоусиление зданий школ №14, №28, №29 доведены лимиты федерального бюджета в размере 73559480,0 руб.
	По итогам года исполнение финансирования данной подпрограммы составило 17 734 783,53 руб., или 14,2% от уточненного плана, в том числе финансирование подпрограммы в основном не исполнено по следующим объектам:

Ед. изм. руб.
	№
	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия,  объекта
	Утвержденный план 
	Уточненный план
	Профинансировано
	% исполнения от годового плана

	 
	Подпрограмма "Повышение устойчивости (сеймсоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО "город Якутск"), в том числе:
	26 052 000,00
	124 655 841,80
	17 734 783,53
	14,2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка ПСД, в том числе:
	1 729 100,00
	2 128 294,31
	2 028 304,31
	95,3

	 
	Корректировка ПСД "Сейсмоусиление жилого дома по ул.Стадухина 82"
	 
	95000
	95000
	100,0

	 
	Корректировка ПСД "Сейсмоусиление жилого дома по ул.Стадухина 80"
	 
	95000
	95000
	100,0

	 
	Выполнение изыскательских работ по объекту "Сейсмоусиление жилого дома по ул.Стадухина, 82
	 
	73400
	73400
	100,0

	 
	Выполнение обмерно-обследовательских работ по объекту "Сейсмоусиление жилого дома по ул.Стадухина, 82
	 
	99990
	99990
	100,0

	 
	Разработка ПСД "Сейсмоусиление жилого дома по ул.Орджоникидзе 5/1"
	 
	598869,47
	598869,47
	100,0

	 
	Государственная экспертиза  ПСД по объектам сейсмоусиления, в том числе:
	 
	765004,31
	765004,31
	100,0

	 
	ул.Дзержинского 7/1
	283100,0
	76483,82
	76483,82
	100,0

	 
	ул.Стадухина,82
	95000,0
	89651,02
	89651,02
	100,0

	 
	ул.Орджоникидзе,5/1
	1351000,0
	999900
	899910
	90,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Сейсмоусиление Стадухина,82 (остаток субсидии 2014 г.)
	 
	34 973 522,09
	14 553 154,72
	41,6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Сейсмоусиление жилого дома ул.Стадухина 80 (остаток субсидии 2014 г.)
	 
	1 159 139,40
	1 153 324,50
	99,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительно-монтажные работы по сейсмоусилению, в том числе:
	24 322 900,00
	86 394 886,00
	0
	0,0

	4
	сейсмоусиление МОБУ СОШ №14 (софинансирование)
	8503950,0
	34 323 790,00
	0
	0,0

	5
	сейсмоусиление МОБУ СОШ №28 (софинансирование)
	5370480,0
	24 596 030,00
	0
	0,0

	6
	сейсмоусиление МОБУ СОШ №29 (софинансирование)
	10448470,0
	27 475 066,00
	0
	0,0



	Неисполнение подпрограммы объясняется следующими моментами:
1. По жилому дому по адресу ул. Стадухина, д. 82 при плане финансирования на сумму 34 973 522,09 руб. исполнено на сумму 14 553 154,72 руб., или 41,6%, что объясняется:
· Муниципальный контракт с ООО «Оптима-Строй» на основании проведенного аукциона был заключен 08.09.2015г.;
· В соответствии с локальным заключением ГАУ «Госэкспертиза РС(Я)», на основании письма ООО «Стройтехпроект» №368 от 08.09.2015г. о необходимости проведения дополнительного обследования несущих конструкций здания, укрепительные работы ниже отм.0.000 были приостановлены на срок 1,5 месяца.
· 05.10.2015г. получено отрицательное заключение ГАУ «Госэкспертиза РС(Я)» корректировки проектной документации, ранее получившей положительное заключение.
· 20.10.2015г. было проведено техническое совещание у министра архитектуры и строительства РС(Я).
· Письмом №426 от 20.10.2015г. ООО «Стройтехпроект» сообщило о необходимости установки разгружающих устройств и выполнении в полном объеме работ, предусмотренных проектной документацией 2009 года.
· 01.12.2015г. получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза РС(Я)» корректировки проектной документации, ранее получившей положительное заключение.
Приостановление укрепительных работ ниже отм.0.000 на 1,5 месяца привело к значительному отставанию от графика производства работ, в связи с чем срок завершения работ по муниципальному контракту был продлен.
2. По зданиям школ №14, №29 общий план финансирования на сумму 61 798 856,0 руб. не исполнен, в связи с тем, что при проведении открытых аукционов в электронной форме по решению УФАС по РС(Я) были отменены протоколы Единой комиссии Уполномоченного органа по размещению закупок ГО «город Якутск» согласно жалобам участников аукциона. Данные решения были опубликованы на официальном сайте закупок только 28.12.2015г., в связи с этим учитывая сжатые сроки размещения в 2015 году, торги, были перенесены на 2016 год. 
3. По зданию школы №28 план финансирования на сумму 24 596 030,00 руб. не выполнен в связи тем, что аукцион был проведен в конце декабря 2015 года, муниципальный контракт был подписан в январе 2016 года.

Произведенная экономия бюджетных средств по итогам проведения
муниципальных закупок

	По итогам проведения муниципальных закупок на выполнение работ по сеймсоусилению жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО "город Якутск" за проверяемый период получена экономия бюджетных средств в размере 18 126,17 тыс. руб., в том числе в разрезе объектов закупок следующее:
 Ед.изм. в руб.
	№
	Наименование объекта закупки
	Дата протокола подведения итогов закупки
	Победитель
	Срок выполнения работ
	Начальная максимальная цена контракта
	Цена контракта
	Экономия

	1
	Выполнение работ по сейсмоусилению жилого дома по ул. Стадухина, 80
	24.12.2013г.
	ООО "Немецкие технологии"
	до 10.09.2014г.
	10 508 177,26
	10 455 636,37
	52 540,89

	2
	Выполнение работ по сейсмоусилению жилого дома по ул. Стадухина, 82
	24.12.2013г.
	ООО "ДОМстрой"
	до 16.01.2015г.
	52 030 366,13
	36 421 256,33
	15 609 109,80

	3
	Завершение работ по сейсмоусилению жилого дома по ул. Стадухина, 82
	24.08.2015г.
	ООО "Оптима Строй"
	до 25.12.2015г.
	31 938 621,31
	31 938 621,31
	0,00

	4
	Завершение работ по сейсмоусилению жилого дома по ул. Стадухина, 80
	28.09.2015г.
	ООО "Оптима Строй"
	до 15.10.2015г.
	1 159 120,10
	1 153 324,50
	5 795,60

	5
	Разработка ПСД по объекту СОШ №28
	05.05.2014г. 
	ООО "Стройтехпроект"
	до 25.08.2014г.
	4 419 797,77
	3 320 000,00
	1 099 797,77

	6
	Разработка ПСД по объекту жилой дом по ул.Дзержинского, д.7/1
	 23.04.2014г.
	ООО "Стройтехпроект"
	до 10.07.2014г.
	2478486,9
	1900000
	578 486,90

	7
	Разработка ПСД по объекту жилой дом по ул.Орджоникидзе, д.5
	02.06.2015г.
	ООО "Стройтехпроект"
	до 01.10.2015г.
	1350683,1
	999900
	350 783,10

	8
	Выполнение работ по сейсмоусилению здания МОБУ СОШ №28
	15.12.2015г.
	ООО ПСК Вита
	до 26.08.2016г.
	73369653
	72940000
	429 653,00

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	177 254 905,57
	159 128 738,51
	18 126 167,06



Проверкой сроков выполнения работ установлены следующие нарушения:
За 2014 год
1. По муниципальному контракту №ПСД-22/2014 от 12 мая 2014г. заключенному с ООО «Стройтехпроект» на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Сейсмоусиление жилого дома по ул. Дзержинского 7/1» на сумму 1900000,0 руб. срок исполнения муниципального контракта просрочена на 13 дней или с 10.07.2014г. по 23.07.2014г. По исполнению данного муниципального контракта согласно пункту 7.3 муниципального контракта не взыскана пеня (штраф) в размере 123 500,0 руб. (1900000,0 * 0,5% * 13дн.).
2. По муниципальному контракту №КР-08/2013 от 15 января 2014г., заключенному с ООО «Домстрой» по сейсмоусилению ж/д по ул. Стадухина, 82 на сумму 36421256,33 руб., исполнение составило 10427914,96 руб., или 28% (обеспечение исполнения контракта согласно пункту 5.1.1 составляет 15609109,8 руб.). Дата расторжения контракта в одностороннем порядке согласно уведомлению - 24 октября 2014г.  
	За неисполнение данного муниципального контракта на основании пункта 5.1.4 муниципального контракта, статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п.4 б) «Правил определения штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств», утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063, не применены штрафные санкции, при этом размер упущенной выгоды бюджета городского округа «город Якутск» составил 1 821 062,82 руб. (36421256,33 руб. * 5%)   

3. По муниципальному контракту №КР-07/2013 от 10 января 2014г. заключенному с ООО «Немецкие технологии» на выполнение работ по сейсмоусилению жилого дома по адресу г.Якутск, ул. Стадухина, 80 на сумму 10455636,37 руб., фактическое исполнение контракта составило 6501458,71 руб., или 62%. Дата расторжения контракта в одностороннем порядке согласно уведомлению – 08 июня 2015г.  
	В настоящее время за неисполнение данного муниципального контракта в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) рассматривается гражданское дело №А58-1425/2016 о взыскании с ООО «Немецкие технологии» неустойки в размере 2 854 389,72 руб.

4. В нарушение части 6 статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ  заказчик (МКУ «Главстрой») в течение трех рабочих дней с даты расторжения вышеуказанных муниципальных контрактов не направил в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию для внесения сведений в реестр недобросовестных поставщиков в отношении подрядных организаций ООО «Домстрой» и ООО «Немецкие технологии».

Проверка выполнения работ по объектам ул. Стадухина, д. 82, ул. Стадухина, д. 80

1. Жилой дом по ул. Стадухина, д. 82
	За период проверки 2014-2015 годы всего по данному объекту выполнены работы на общую сумму 25 678 443,65 руб., в том числе в разрезе подрядных организаций следующее:
Ед.изм.руб.
	№
	Подрядная организация
	Дата составления КС-2
	Вид работы
	Стоимость работ

	1
	ООО "Стройтехпроект"
	16.12.2014г.
	Корректировка проектной документации
	95 000,00

	2
	ИП Егоров В.М.
	23.12.2014г.
	Прокладка кабелей
	61 440,83

	3
	ИП Егоров В.М.
	23.12.2014г.
	Монтаж электрических звонков с кнопкой
	83 225,21

	4
	ООО "Полюс"
	23.12.2014г.
	Монтаж осветительных щитков - 1 очередь
	96 540,92

	5
	ООО "Полюс"
	15.12.2014г.
	Монтаж осветительных щитков - 2 очередь
	98 125,99

	6
	ООО "Домстрой"
	24.12.2014г.
	Сейсмоусиление жилого дома
	7 993 851,87

	7
	ООО "Домстрой"
	07.07.2014г.
	Очистка льда
	103 985,05

	8
	ООО "Домстрой"
	07.07.2014г.
	Сейсмоусиление жилого дома
	2 330 078,04

	9
	ГАУ "Госэкспертиза"
	05.10.2015г.
	Корректировка проектной документации
	68 962,32

	10
	ГАУ "Госэкспертиза"
	01.12.2015г.
	Корректировка проектной документации (повторно)
	20 688,70

	11
	ООО "Стройтехпроект"
	28.10.2015г.
	Корректировка технической и проектной документации
	73 400,00

	12
	ООО "Стройтехмонтаж"
	29.10.2015г.
	Обмерно-обследовательские работы по крректировке технической и проектной документации
	99 990,00

	13
	ООО "Оптима-Строй"
	20.09.2015
	Разработка бетонной остмостки, отбивка штукатурки с поверхностей свай, демонтаж сетки свай
	1 328 958,32

	14
	ООО "Оптима-Строй"
	02.10.2015
	Шпальные клетки, разработка котлованов, земляные работы для устройства отмостки, ж/б лотка и стен водосборника, устройство антисеймического пояса, ремонт кровли и устройство антисеймических швов
	3 970 173,73

	15
	ООО "Оптима-Строй"
	02.11.2015
	Разработка котлованов, земляные работы для устройства отмостки, ж/б лотка и стен водосборника, ж/б лоток и стенка, устройство антисеймического пояса
	3 093 705,99

	16
	ООО "Оптима-Строй"
	02.11.2015
	Возмещение затрат при производстве работ в зимнее время (%=4,9*0,9)
	358 543,70

	17
	ООО "Оптима-Строй"
	20.11.2015
	Демонтаж, шпальные клетки, разработка котлованов, металлическая обойма МО-1, МО-2, МО-3, МО-5, усиление балки Убм-1, Убм-2, Убм-4
	2 450 243,27

	18
	ООО "Оптима-Строй"
	10.12.2015
	Разработка котлованов, металлическая обойма МО-1, МО-2, МО-3, МО-5
	1 084 934,42

	19
	ООО "Оптима-Строй"
	18.12.2015
	Демонтаж, шпальные клетки, разработка котлованов, металлическая обойма МО-1, МО-2, МО-3, МО-5
	2 230 510,91

	20
	ИП Егоров В.М.
	02.06.2015
	Ремонт системы электроснабжения
	36 084,38

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 
	25 678 443,65


	По результатам фактического осмотра выполненных работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» нарушения не установлены.
	
Следует отметить стоимость следующих материалов:
1. Стоимость 1м3 бруса при выполнении работ «Шпальные клетки» подрядной организацией ООО «Оптима-Строй» составил 25477,65 руб., по результатам опроса поставщиков в городе Якутске, в настоящее время стоимость 1м3 бруса разного сечения в среднем составляет 12,0 тыс. руб.;
2. При выполнении работ «Ремонт наружных стен» подрядной организацией ООО «Домстрой» стоимость матовой акриловой краски в количестве 621,3 кг составила 1279755,96 руб., или стоимость 1кг – 2059,81 руб. По результатам опроса поставщиков в городе Якутске, в настоящее время стоимость 1кг акриловой краски в магазине «Ярославские краски» в среднем составляет 137,0 руб., в магазине «Юником» - 96,0 руб.  
(Акт приемки выполненных работ формы КС-2 с подрядной организацией ООО «Домстрой» от 24.12.2014г.).


1. Жилой дом по ул. Стадухина, д. 80
	За период проверки 2014-2015 годы всего по данному объекту выполнены работы на общую сумму 8 044 943,81 руб., в том числе в разрезе подрядных организаций следующее:
Ед.изм.руб.
	№
	Подрядная организация
	Дата составления КС-2
	Вид работы
	Стоимость работ

	1
	ООО "Немецкие технологии"
	29.04.2014г.
	Разработка котлованов, усиление свай бетоном УБС-1, усиление балок УББ-1, ремонт существующего усиления, температурная трубка
	348 986,87

	2
	ООО "Немецкие технологии"
	16.10.2014г.
	Усиление металлическими поясами, устройство ниш, штраб, отверствий
	608 284,15

	3
	ООО "Немецкие технологии"
	14.10.2014г.
	Отопление, внутренняя отделка подъездов
	1 452 923,25

	4
	ООО "Немецкие технологии"
	10.09.2014г.
	Ремонт кровли, замена кладки стен, силовое оборудование и электрическое освещение
	1 340 648,75

	5
	ООО "Немецкие технологии"
	28.05.2014г.
	Земляные работы для устройства отмостки, ж/б лотка и стен водосборника, отмостка, водосборник, ремонт кровли
	1 432 950,51

	6
	ООО "Немецкие технологии"
	16.12.2014г.
	Ж/б лоток и стенка, ремонт стен, внутренняя отделка жилых помещений, силовое оборудование и электрическое освещение
	1 317 665,18

	7
	ООО ЦДС "Ленский"
	19.11.2014г.
	Устройство ниш и борозд
	99 698,39

	8
	ООО "Стройтехмонтаж"
	20.07.2015г.
	Корректировка проектной документации
	95 000,00

	9
	ООО "Оптима-Строй"
	15.10.2015г.
	Завершение работ
	1 153 324,50

	10
	ООО "ВекторЭкспертСтройСервис"
	19.11.2014г.
	Смена внутренних трубопроводов
	99 179,59

	11
	ООО "ВекторЭкспертСтройСервис"
	19.11.2014г.
	Утепление трубопроводов
	96 282,62

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 
	8 044 943,81



 	По результатам проверки выполненных работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» нарушения не установлены.
Выводы

1. Объем проверенных средств составляет 42 682 155,42 рублей.
2. Сумма выявленных нарушений составила 1 944 562,82 рублей, в том числе:
· За несвоевременное исполнение муниципального контракта №ПСД-22/2014 от 12 мая 2014г. заключенного с ООО «Стройтехпроект» на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Сейсмоусиление жилого дома по ул. Дзержинского 7/1» на сумму 1900000,0 руб. согласно пункту 7.3 муниципального контракта не взыскана пеня (штраф) за 13 дней просрочки выполнения работ в размере 123 500,0 руб. (1900000,0 * 0,5% * 13дн.).
· По муниципальному контракту №КР-08/2013 от 15 января 2014г., заключенному с ООО «Домстрой» по сейсмоусилению ж/д по ул. Стадухина, 82 на сумму 36421256,33 руб., исполнение составило 10427914,96 руб., или 28% (обеспечение исполнения контракта согласно пункту 5.1.1 составляет 15609109,8 руб.). Дата расторжения контракта в одностороннем порядке согласно уведомлению - 24 октября 2014г.  
	За неисполнение данного муниципального контракта на основании пункта 5.1.4 муниципального контракта, статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п.4 б) «Правил определения штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств», утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063, не применены штрафные санкции, при этом размер упущенной выгоды бюджета городского округа «город Якутск» составил 1 821 062,82 руб. (36421256,33 руб. * 5%)
3. 	В нарушение части 6 статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ  заказчик (МКУ «Главстрой») в течение трех рабочих дней с даты расторжения вышеуказанных муниципальных контрактов не направил в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию для внесения сведений в реестр недобросовестных поставщиков в отношении подрядных организаций ООО «Домстрой» и ООО «Немецкие технологии».

4.      Продлены сроки исполнения муниципальных контрактов в результате не выполнения работ подрядными организациями как ООО «Домстрой» и ООО «Немецкие технологии»;

5. 	Следует обратить внимание на стоимость следующих материалов использованных при сейсмоусилении жилого дома по адресу ул. Стадухина, д.82:
- Стоимость 1м3 бруса при выполнении работ «Шпальные клетки» подрядной организацией ООО «Оптима-Строй» составил 25477,65 руб., по результатам опроса поставщиков в городе Якутске, в настоящее время стоимость 1м3 бруса разного сечения в среднем составляет 12,0 тыс. руб.;
- При выполнении работ «Ремонт наружных стен» подрядной организацией ООО «Домстрой» стоимость матовой акриловой краски в количестве 621,3 кг составила 1279755,96 руб., или стоимость 1кг – 2059,81 руб. По результатам опроса поставщиков в городе Якутске, в настоящее время стоимость 1кг акриловой краски в магазине «Ярославские краски» в среднем составляет 137,0 руб., в магазине «Юником» - 96,0 руб.  
(Акт приемки выполненных работ формы КС-2 с подрядной организацией ООО «Домстрой» от 24.12.2014г.).


Предложения

1. 	Направить отчет Главе ГО «город Якутск» (Николаев А.С.) для сведения:

2.     Директору МКУ «Глвстрой» (Кушкирин П.И.):
· впредь при подготовке аукционной документации в разделе обязательных требований участникам размещения заказа включить пункт об имении опыта при производстве данных видов работ;
· [bookmark: _GoBack]Направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию для внесения сведений в реестр недобросовестных поставщиков в отношении подрядных организаций ООО «Домстрой» и ООО «Немецкие технологии».


Аудитор Контрольно-счетной
палаты города Якутска                                                                       М.А. Мохначевский 	
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