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САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ
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_____________________________________________________________________________								
от 08 ноября 2019 г.                                                                             
[bookmark: _GoBack]Информация 
По результатам проверки использования выделенных средств 
на строительство объекта: «Школа № 35» (муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» городского округа
 «город Якутск»).
 
1. Общая сумма проверенных средств составила 443 229,58 тыс. рублей.
2. В нарушение ст. 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 18 954,0 тыс. рублей, в том числе:
2.1. расходы на выполнение работ по строительству бассейна, бассейн не эксплуатируется в связи с протеканием чаши бассейна - 5 564,7 тыс. рублей;
2.2. в результате не использования приобретенного оборудования - 4 801,8 тыс. рублей, в том числе:
2.2.1. моноблоки фирмы «Aser Aspire С20» в количестве 39 штук не эксплуатируются в связи с отсутствием необходимого программного обеспечения - 833,6 тыс. рублей;
2.2.2.  электросушители для рук PUFF 120 в количестве 444 штуки, не используются в связи с ненадобностью. Приобретение 444 штук электросушителей осуществлено в результате технической ошибки, планировалось приобретение 44 штук - 518,2 тыс. рублей;
2.2.3. доски 3-х элементные комбинированные в количестве 29 штук, не эксплуатируются в связи с несоответствием размеров досок требованиям ГОСТ «Доски классные» и параметрами учебных классов - 208,3 тыс. рублей. 
2.3. по решению суда в виде оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами и государственной пошлины в результате несвоевременной оплаты выполненных работ - 3 405,4 тыс. рублей;
2.4. завышение стоимости приобретенных блоков управления вентиляции - 3 155,9 тыс. рублей;
2.5. завышение стоимости приобретенных коммутаторов - 559,3 тыс. рублей;
2.6. в результате оплаты невыполненных работ по авторскому надзору за строительством школы - 365,7 тыс. рублей;
2.7. в результате оплаты невыполненных работ по укладке искусственной травы «Saltex» на спортивных площадках - 345,1 тыс. рублей;
2.8.  в результате замены кварцевого песка на кильдямский песок на спортивной площадке - 232,3 тыс. рублей;
2.9. в результате оплаты невыполненного объема работ по устройству крышек ПК-1 для водоотводных лотков - 213,1 тыс. рублей;
2.10. в результате оплаты невыполненных работ по установке светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными - 104,6 тыс. рублей;
2.11. в результате оплаты невыполненных работ по установке торшерных светильников - 77,7 тыс. рублей;
2.12. в результате оплаты невыполненных работ по установке съездов бордюрных - 77,2 тыс. рублей;
2.13. в результате оплаты невыполненных работ по устройству тактильных плит для улицы - 51,2 тыс. рублей.  
3. В нарушение требований ст. 8, ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.05.2013 и п. 4 ст. 16 Федерального закона №135-Ф3 от 26.07.2006, неверно выбран способ определения поставщика для одноименных видов товаров, работ (услуг), а именно, заключены 7 договоров без проведения конкурентных способов размещения заказов на сумму 665,2 тыс. рублей.
4. Проверкой установлены следующие недостатки в выполненных строительных работах:
4.1. в результате неровного выравнивания стяжек цементно-песчаной укладки кровли, местами образуются лужи. Технологические каналы водостока на кровле здания полностью не заделаны;
4.2. в помещении дымового удаления № 2 нарушена герметичность вентиляционных каналов в виде расхождения стыков;
4.3. на верхней части витражей (стеклопакеты) имеются трещины в двух местах;
4.4. защитные решетки светильников спортзала отсутствуют, так как, не предусмотрены проектно-сметной документацией;
4.5. с правой части спортивного зала из перекрытий сыпется песок.
4.6. В связи неправильным подведением Lan-кабелей в кабинетах №: 104, 110, охрана, 201 (коридор), 209, тренерская (спортзал), 306, 308, 310, 318, 317, не работает сеть интернет.
5. В Департаменте имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска отсутствуют выписки из ЕГРН по следующим объектам: сети теплоснабжения, сети водоснабжения, сети канализации, здание школы, гараж на 2 автомобиля.
6. Имеются расхождения между проектно-сметной документацией и принятыми актами о приемке выполненных работ формы № КС-2.
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