Об итогах мониторинга муниципальных программ 
городского округа «город Якутск» за период 2017 год

Основание: План работы Контрольно-счетной палаты города Якутска на 3 квартал 2017 года.
Цель проверки: Текущий мониторинг исполнения муниципальных программ городского округа «город Якутск» за 2017 год.
Объект проверки: Ответственные исполнители муниципальных программ.
Проверяемый период: 2017 год.
	Согласно информации Департамента экономики ОА «город Якутск» от 30 августа 2017 в городе Якутске на момент проведения мониторинга в городском округе «город Якутск» реализуется 16 из 17 муниципальных программ. 
	Одна муниципальная программа - «Социально-экономическое развитие мкр. Кангалассы и Тулагино-Кильдямского наслега городского округа «город Якутск» на 2017-2021 годы» не действует из-за отсутствия финансирования. 
	1. По итогам проведенного мониторинга неудовлетворительно исполняются четыре муниципальные программы из шестнадцати, в том числе:
1.1. «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы», процент исполнения программы составляет 38,7 %. 
Основные причины низкого исполнения муниципальной программы следующие:
- снято финансирование на сумму 6000,0 тыс. руб.
- нет информации о выполненных работах на сумму 3 392,8 тыс. руб.
- не освоение денежных средств составляет 780,5 тыс. руб.
- проведен электронный конкурс на сумму 2 000,0 тыс. руб. На стадии заключения муниципального контракта.
1.2. «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск», процент исполнения составляет 48,2 % в том числе: 
- оплачено за выполненные работы в октябре месяце 50 733,0 тыс. руб.
- перенесены работы на 2018 год на сумму 19 891,7 тыс. руб.
- до конца года должны быть приняты и оплачены выполненные работы на сумму 22 752,5 тыс. руб.
- не освоение денежных средств может составить 26 048,7 тыс. руб.
1.3. «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы», процент исполнения составляет 75,4 %. 
	В пояснительной записке не представлена информация о причинах низкого освоения денежных средств по следующим мероприятиям:
- «Предоставление субсидии садоводческим и дачным некоммерческим объединениям (юридическим лицам) на строительство и ремонт объектов энергоснабжения и связи»;
- «Предоставление субсидии садоводческим и дачным некоммерческим объединениям (юридическим лицам) на строительство и ремонт объектов  водоснабжения и водоотведения»;
- «Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных».
1.4. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» процент исполнения составляет 77,4 %
Основными причинами низкого освоения денежных средств является:
Часть работ по выносу тепловых и газовых сетей перенесены на 2018 год в связи с невозможностью проведения работ в текущем году. Конкурс по выносу электрических сетей по школе № 6 приостановлен из-за поступившей в УФАС жалобы со стороны участников.
	На момент проведения мониторинга не завершены работы по следующим объектам на общую сумму 14 557,3 тыс. руб.:
- Вынос сетей водоотведения по объекту "Детский сад № 30 на 200 мест по ул. Пионерская в квартале 2 "в" города Якутска";
- Вынос сетей связи по объекту  "Детский сад на 240 мест в селе Сырдах городского округа "город Якутск";
- Разработка ПСД строительства МОКУ СКОШ № 4 на 180 учащихся по ул. Пирогова в квартале 143;
- Вынос сетей связи по объекту "Школа № 6 на 500 учащихся  по ул. Автодорожная в микрорайоне ДСК города Якутска";
- Строительство школы № 35.
	2. По муниципальной программе «Культура столицы Республики Саха (Якутия) - города Якутска на 2013 - 2019 годы» установлено, что в уточненном годовом плане предусмотрены мероприятия не учтенные в распоряжении ОА г. Якутск от 03.03.2017 года № 298р «О внесении изменений в распоряжение ОА г. Якутск от 26.01.2017 года № 87р «Об утверждении плана мероприятий на 2017 год по реализации муниципальной программы «Культура столицы Республики Саха (Якутия) – города Якутска на 2013-2019 годы», в том числе:
-  «Завершение строительства ограждения территории ЦПКиО» на сумму 2 377,2 тыс. рублей;
- Организация и проведение «Дней города Якутска в городе Стамбул (Турция)» на сумму 15 510,6 тыс. руб.
3. По трем муниципальным программам наблюдается недофинансирование по выполненным работам, в том числе по программам:
[bookmark: _GoBack]3.1.  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» наблюдается недофинансирование из дорожного фонда РС (Я) на сумму 47 511,96 тыс. руб. по объекту «Реконструкция ул. Автодорожная на участке от ул. Дежнева до Покровского тракта».
3.2. «Развитие информационного общества на территории городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы» имеется недофинансирование на сумму 1 734,5 тыс. руб. по подпрограмме развитие «Формирование электронного муниципалитета», и 3 238,0 тыс. руб. по мероприятию «Обеспечение штатной эксплуатации муниципальной телекоммуникационной сети органов местного самоуправления».
3.3. «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы» из-за отсутствия финансирования не проплачены выполненные работы на сумму 29 917,6 тыс. руб.
По итогам мониторинга рекомендовано: 
1. Ответственным исполнителям муниципальных программ: «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы», «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск», «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы» и «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» усилить контроль за исполнением муниципальных программ и принять меры для полного исполнения программных мероприятий предусмотренных на 2017 год.
2. Управление культуры и духовного развития впредь не допускать финансирование мероприятий, не предусмотренных муниципальной программой.
3. Департаменту финансов ОА  города Якутск в целях исключения рисков применения штрафных санкций со стороны подрядчиков и образования кредиторской задолженности провести системную работу с Министерством финансов РС (Я) для финансирования  выполненных работы.
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